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I prioriteret rækkefølge… 

 

Hul Placering Gener for spil Tidsestimat 

(uger) 
Økonomi 

(eksklusivt 

eget arbejde) 

Antal 

greenkeepere 

(eget arbejde) 

Forventet 

start 

Parken 7 Fairway og semirough fra 200 til 50 

meter før green. 

Helt blokeret men hovedparten 

gennemføres mens der spilles TRIO-

bane. 

8 – 9 uger Tkr. 90 4 Februar 

2017 

Parken 7 Fairway og semirough mindre område 

ved træet mellem 100 og 150 meter 

Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR 

4 – 5 uger Tkr. 80 4 + 2 Juli 

2017 

Parken 7 Fairway og semirough primært midt 

fra tværgående sti til ca. 50 meter før 

teested 46. 

Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR 

2 – 3 uger Tkr. 70 4 + 2 August 

2017 

Parken 7 Primært semirough og rough til 

venstre fra tee-sted 46 og 50 meter 

frem. 

Hvis der ikke spilles TRIO-bane 

spilles hullet som et par 4 hul fra 

provisorisk tee-sted ved tværgående 

stil til sommergreen. 

5 – 6 uger Tkr. 60 4 Oktober 

2017 

Parken 6 Fairway og semirough Helt blokeret men hovedparten 

gennemføres mens der spilles TRIO-

bane. 

5 – 6 uger Tkr. 40 4 Februar 

2018 

Parken 6 Fairway og semirough ved 

fairwaybunker 

Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR. 

2 – 3 uger Tkr. 80 4 + 2 Juli 

2018 

Parken 4 Primært semirough til højre fra søen 

til toppen af bakkken 

Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR. 

1 – 2 uger Tkr. 45 4 + 2 August 

2018 

Parken 4 Primært semirough til højre fra søen 

mod tee-stederne. 

Minimale gener for spillet. 3 – 4 uger Tkr. 25 4 Oktober 

2018 

Sletten 3 Fairway og semirough højre fra 100 – 

50 meter før green 

Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR. 

1 uge Tkr. 20 4 + 2 Juli 2018 
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Sletten 3 Fairway og semirough højre fra 140 – 

50 meter før green 

Udenfor sæsonen få spillere. 

Området spilles som GUR menes der 

arbejdes. 

3 uger Tkr. 60 4 November 

2018 

Skoven 3 Fairway fra tværgående sti til green. Helt blokeret men hovedparten 

gennemføres mens der spilles TRIO-

bane. 

7 – 8 uger Tkr. 40 4 Februar 

2019 

Skoven 3 Trykvand tages fra tee til green Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR. 

3 -  4 uger Tkr. 90 4 + 2 Juli 2019 

Skoven 8 Fairway/semirough primært venstre 

fra 110 meter til green 

Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR. 

2 – 3 uger Tkr. 90 4 + 2 August 

2019 

Skoven 8 Fairway og semirough fra tværgående 

å til 110 meter før green 

Helt blokeret men hovedparten 

gennemføres mens der spilles TRIO-

bane. 

8 – 9 uger Tkr. 70 4 Oktober 

2019 

Skoven 5 Fairway og semirough fra 170 meter 

til green 

Helt blokeret men hovedparten 

gennemføres mens der spilles TRIO-

bane. 

7 – 8 uger Tkr. 50 4 Februar 

2020 

Skoven 5 Fairway og semirough fra 170 meter 

til green 

Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR. 

2 – 3 uger Tkr. 70 4 + 2 Juli 2020 

Skoven 7 Områderne før, bag og til højre for 

green 

Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR. 

2 – 3 uger Tkr. 40 

 

4 + 2 August 

2020 

Skoven 6 Fairway og semirough venstre fra 

tværgående sti til forkant af 

greenbunkers 

Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR. 

1 – 2 uger Tkr. 50 4 + 2 August 

2020 

Skoven 6 Fairway og semirough venstre fra 

tværgående sti til forkant af 

greenbunkers 

Helt blokeret men hovedparten 

gennemføres mens der spilles TRIO-

bane. 

5 – 6 uger Tkr. 20 4 November 

2020 

Skoven 4 Bag green Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR. 

2 – 3 uger Tkr. 40 4 + 2 August 

2020 
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Skoven 4 Fairway og semirrough fra 50 meter til 

green 

Helt blokeret men hovedparten 

gennemføres mens der spilles TRIO-

bane. 

3 – 4 uger Tkr. 10 4 Oktober 

2020 

Korthulsbanen 

hul 4 

30 meter omkring green Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – 

ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum 

spilles som GUR. 

3 – 4 uger Tkr. 30 4 Februar 

2021 

 

 

 

 

 

 

 


